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Abstract. This study aims to evaluate the deviation between planned Cost of Goods 
Manufacturing with actual Cost of Goods Manufacturing (COGM) in PT. TMMIN that 
exceeding 10%. The obtained priority issues is the procurement of Spring Guide Set D-
BAGS-D component. A localization activity is designed against Spring Guide Set 
component procurement through several local suppliers, namely PT. HMI, PT. IT, and 
PT. JAPM. The analysis includes three aspects: cost, delivery time, and quality. Toyota 
Business Practice (TBP) is applied in this study. Toyota Business Practice is a problem 
solving method that consists of eight steps ranging from problem identification, 
determination of the root of the problem to the standardization activities. In the TBP, 
some calculations costs through cost estimation analysis approach and calculation of 
depreciation using the Sum of the Year Digits is taken into account. Through 
localization activity, it is expected the import costs in the procurement of components 
can be reduced, in line with expected delivery and quality aspects. The results show the 
recommendations of selected supplier are PT. IT for then negotiated the cost reduction 
and PT. JAPM for quality improvement of the products offered.                                                                                                                                               
 
Keywords: localization, procurement, Toyota Business Practice 
  
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi deviasi antara Cost of Goods 
Manufacturing (COGM) aktual dan rencana di PT TMMIN yang nilainya melebihi 
10%. Prioritas utama dilakukan dengan mengevaluasi pembelian komponen Spring 
Guide Set D-BAGS-D. Aktivitas lokalisasi didesain dengan melibatkan pemasok lokal 
yait PT. HMI, PT. IT dan PT. JAPM. Analisis yang dilakukan meliputi tiga aspek yaitu 
biaya, pengiriman dan kualitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan Toyota 
Business Practice (TBP). TBP merupakan metode pemecahan masalah yang terdiri dari 
delapan langkah mulai dari identifikasi masalah, penentuan akar masalah sampai 
dengan aktivitas standardisasi. Beberapa perhitungan biaya juga dilakukan meliputi 
pendekatan analisis estimasi biaya dan perhitungan depresiasi menggunakan Sum of 
the Year Digits. Melalui aktivitas lokalisasi ini, biaya impor yang diperlukan dalam 
pengadaan komponen diharapkan dapat menurun diiringi dengan kualitas produk dan 
pengiriman yang sesuai. Hasil penelitian menunjukkan rekomendasi pemasok yang 
diberikan adalah PT. IT dengan negosiasi pengurangan harga dan PT. JAPM dengan 
negosiasi peningkatan kualitas produk yang ditawarkan.  
 
Kata kunci: lokalisasi, pengadaan, Toyota Business Practice (TBP)  
 
PENDAHULUAN 
 
PT. TMMIN merupakan perusahaan swasta di sektor otomotif di Indonesia. 
Produksi utama yang dilakukan oleh PT. TMMIN merupakan perakitan mobil. Untuk 
mendukung kegiatan produksi tersebut, PT. TMMIN memiliki beberapa kegiatan 
produksi pendukung seperti stamping, casting, enginge production, dan dies and jigs 
creation. 
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Pada divisi dies & jigs creation, produk utama yang dihasilkan berupa Dies dan 
Jigs. Dies merupakan alat cetak yang dipasang pada mesin press dalam proses 
stamping, untuk mencetak panel – panel yang dibutuhkan pada sebuah mobil seperti 
panel door, engine hood, roof, backdoor, dan sebagainya. Jigs merupakan bantalan 
panel yang secara luas memiliki dua fungsi, sebagai pengecekan presisi atau tidaknya 
dimensi dari panel yang telah dicetak melalui proses stamping. Selain itu jigs juga 
memiliki fungsi sebagai bantalan bagi setiap panel ketika dilakukan proses welding. 
Produksi dies dan jigs ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan berbagai perusahaan, 
mulai dari internal PT. TMMIN sendiri sampai ekspor keluar negeri. Untuk 
membedakan pesanan, digunakan identitas pemesan pada Kanban menggunakan kode 
seperti TASA, THV, TMC, dan sebagainya. 
Dalam mencetak berbagai jenis panel, dibutuhkan satu set dies untuk masing – 
masing jenis panel. Satu set dies terdiri dari tiga jenis dies yang dibedakan berdasarkan 
fungsi prosesnya, yaitu proses 1 (draw), proses 2 (trim), dan proses 3 (flange). Setiap 
dies dibedakan dengan kode proyek sesuai panel yang dihasilkannya. Untuk panel roof, 
kode proyek yang digunakan adalah 63111. Proyek yang sedang berjalan di divisi ini 
salah satunya adalah 63111 THV yang dimulai pada Bulan Januari 2016 dan 
ditargetkan selesai di pertengahan tahun 2016. Pada kondisi aktual, cost of goods 
manufacturing (COGM) yang dikeluarkan untuk memproduksi kanban 63111 THV 
masih jauh berada diatas kondisi ideal. Ditargetkan pada awal proyek 63111 THV, 
COGM yang dianggarkan sebesar Rp3.021.300.000,00, sedangkan kondisi aktual yang 
terjadi bahwa sejauh ini diperkirakan COGM yang akan dikeluarkan sebesar 
Rp3.357.937.656,00. Perbedaan tersebut memiliki gap sebesar ±10%.  
Berdasarkan pembagian dies berdasarkan proses, ditemukan bahwa proses 
flange menghabiskan biaya terbesar yaitu Rp1.213.247.822,00. Setelah dijabarkan 
berdasarkan variable cost, biaya material menghabiskan biaya terbesar yaitu 
Rp627.000.000,00. Biaya material yang paling besar dihasilkan oleh material casting 
sebesar Rp 368.377.920,00 dan pengadaan komponen sebesar Rp 150.826.620,00. 
Didapatkan bahwa biaya impor dalam pengadaan komponen sebesar Rp60.310.000,00. 
Komponen – komponen yang digunakan salah satunya adalah Spring Guide Set (D-
BAGS-SA-D-4O-F-100-L85) yang berjumlah empat pieces dalam konstruksi 63111 
THV-06 (proses Flange), yang juga digunakan dalam seluruh proyek 63111 lainnya. 
Selama ini, PT.TMMIN melakukan pengadaan Spring Guide Set melalui supplier 
import MGI yang berlokasi di Jepang. Satu pieces Spring Guide Set berharga 
Rp1.205.380,00, sehingga mempunyai total biaya sebesar Rp4.821.520,00 dalam 
konstruksi 63111 THV-06.  
Sebagai salah satu bentuk menurunkan tingkat impor di Indonesia, PT TMMIN 
kerap mencari cara untuk terus mendongkrak industri nasional terutama pada bidang 
manufaktur. Berbagai cara dilakukan PT TMMIN salah satunya dengan kegiatan 
bernama lokalisasi. Lokalisasi merupakan pengalihan bahan baku, komponen, atau 
produksi dari supplier import menjadi supplier lokal.  
Untuk menurunkan biaya impor dan sekaligus sedikit demi sedikit mengurangi 
COGM, dilakukanlah aktivitas lokalisasi pada komponen Spring Guide Set. Lokalisasi 
dilakukan dengan tiga supplier lokal sebagai vendor, yaitu PT HMI, PT TI, dan PT 
JAPM. Dengan diadakannya aktivitas lokalisasi komponen, penentuan supplier lokal 
sebagai alternatif yang ada untuk pengadaan komponen terkait akan dilakukan. 
Penentuan alternatif mempertimbangkan apakah supplier lokal dapat memproduksi 
komponen yang sama dengan kualitas sesuai spesifikasi namun dengan biaya yang 
lebih murah dan waktu pengiriman yang lebih singkat. Studi yang ada selama ini 
menerapkan berbagai metode untuk memilih supplier seperti Analytic Hierachical 
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Process (AHP) (Widiyanesti dan Setyorini, 2012; Pateriya dan Verma, 2013; Viarani 
dan Zadry, 2015), AHP dan Topsis (Merry, dkk, 2014) serta integrasi dari beberapa 
metode (Hemalatha et al., 2015). Review untuk model-model yang digunakan baik 
dengan metode tunggal (matematis, statistik atau artificial intelligence) maupun 
integrasi dari metode-metode tunggal telah banyak dibahas (Boer et al., 2001; 
Deshmukh dan Chaudhari, 2011; Mukherjee, 2014; Hemalatha et al., 2015). 
Penilaian supplier dilakukan dengan pendekatan Toyota Business Practice 
(TBP) yang dikembangkan oleh Toyota. TBP merupakan metode pemecahan masalah 
yang dilakukan berkelanjutan dalam delapan langkah dan dapat diterapkan dalam 
berbagai bidang. Beberapa penelitian yang menerapkan pendekatan TBP ini adalah 
Widyanto dan Wessiani (2008) yang menerapkan TBP untuk rencana perbaikan standar 
sistem manajemen instrukstur pelatihan sumber daya manusia, Ariyanto (2010) dengan 
topik implementasi TBP untuk meningkatkan akurasi sistem manajemen material, 
Radite, dkk (2015) yang mengimplementasikan TBP untuk memecahkan permasalahan 
proses produksi industri karak rumahan dan Wirahadi dan Rahardjo (2015) dengan 
topik peningkatan Direct Manpower Management melalui implementasi TBP. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis identifikasi permasalahan 
dengan menggunakan metode Toyota Business Practice terhadap permasalahan – 
permasalahan yang ada di kegiatan produksi Dies dalam aspek biaya, membuat rencana 
penanggulangan awal (countermeasure) terhadap masalah yang dihadapi, menghitung 
dampak yang dapat diberikan berupa cost reduction dari rencana penanggulangan yang 
telah dirancang dan merekomendasikan pemilihan supplier yang tepat terhadap 
pengadaan komponen Spring Guide Set.  
 
KAJIAN TEORI 
 
Toyota Business Practice. Metode ini merupakan salah satu metode problem 
solving berisi delapan langkah yang membentuk satu rangkaian lengkap dalam 
melakukan aktivitas problem solving dan improvement bagi setiap pihak internal 
Toyota Affiliation. Delapan langkah dari Toyota Business Practice adalah (Czarnecki, 
2009): 
1. Problem clarification 
2. Breakdown the problem 
3. Set a target 
4. Root cause analysis 
5. Develop countermeasures 
6. See countermeasures through 
7. Evaluate both results & process 
8. Standardize successful processes 
Seperti halnya siklus problem solving lainnya, Toyota Business Practice dilakukan 
mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi dari perbaikan yang ditawarkan. TBP 
merupakan bentuk lain dari PDCA namun dalam penjabaran yang lebih spesifik. 
Gambar 1 merupakan perbandingan TBP dengan siklus PDCA. 
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Gambar 1. Model TBP dengan PDCA 
 
The Toyota Way. The Toyota Way merangkum prinsip – prinsip manajemen 
Toyota dalam model 4P: Philosophy, Process, People, dan Problem Solving. 4P 
membentuk sebuah piramida, dengan menjadikan filosofi jangka panjang sebagai 
fondasinya yang berfokus terhadap penambahan nilai pada pelanggan dan masyarakat. 
Diatasnya, dibangun investasi Toyota dalam proses lean, yang berkonsentrasi pada 
tujuan memperpendek lead time dengan cara menghilangkan pemborosan. 
Menghilangkan pemborosan dilakukan dengan menggunakan metode pemecahan 
masalah yang cermat (dua lapis teratas dalam piramida). Philosophy adalah mengenai 
tujuan Toyota dan mengapa mereka ada. Process adalah tentang apa yang diyakini oleh 
Toyota akan menghasilkan operasi yang luar biasa – Meniadakan pemborosan secara 
tetap. People ialah mereka yang menggerakkan perusahaan ke depan dan budaya 
adalah sesuatu yang mengajarkan orang – orang tentang bagaimana bertindak, berpikir, 
dan merasakan untuk bekerja bersama – sama menuju sasaran bersama. Problem 
solving adalah cara orang – orang Toyota memfokuskan upaya – upaya mereka untuk 
melakukan perbaikan secara terus menerus. Sistem manajemen Toyota digambarkan 
pada  
Gambar  yang berupa empat belas prinsip yang ada dalam empat tingkat 
piramida (Liker dan Hoseus, 2008). 
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Gambar 2. Model 4P Toyota Way 
 
Depresiasi. Depresiasi merupakan penurunan nilai yang dialami pengguna 
karena terjadi dua kondisi yaitu deterioration dan obsolescence. Deterioration berarti 
fungsi mesin atau alat terkait sudah tidak sebaik awal, sedangkan obsolescence berarti 
alat terkait tidak lagi dibutuhkan atau berguna. Depresiasi juga memiliki berberapa sifat 
diantaranya adalah (Siregar, 2015): (1) Merupakan biaya tahunan yang mewakili 
investasi selama proyek sedang dibangun. (2) Setelah proyek berproduksi, ia 
merupakan dana yang ditabung untuk mengembalikan investasi. (3) Merupakan 
sebagian biaya tahunan dalam perhitungan biaya produksi. (4) Sejumlah penerimaan 
uang yang tidak dikenakan pajak.  
Nilai – nilai lain yang berkaitan dengan depresiasi adalah: (1) Harga buku (book value) 
adalah nilai modal yang tinggal sebagai kekayaan setelah dikurangi depresiasi pada 
tahun – tahun yang lalu, atau secara ringkas dikatakan nilai sisa daripada modal. Nilai 
sisa ini akan disusutkan pada tahun – tahun berikutnya. (2) Harga akhir (salvage value) 
adalah perhitungan harga jual asset tersebut pada tahun terminal atau akhir umurnya. 
Notasi – notasi berikut akan digunakan dalam rumusan – rumusan depresiasi (Siregar, 
2015): 
C = Harga awal asset 
N = Useful life 
d = Depresiasi tahunan 
dt = Besar depresiasi tahun ke-t 
S = Harga akhir asset (Salvage value) 
Dt = Jumlah depresiasi sampai umur mesin t tahun,.....t < n. 
BVk = Nilai buku (book value) pada akhir tahun ke-t,.....t < n. 
Metode depresiasi yang umum digunakan untuk perhitungan pajak digunakan 
metode klasik, yaitu metode yang tidak memperhitungkan bunga uang maupun inflasi, 
sehingga harga peralatan sekarang dianggap sama dengan harga pada akhir umurnya. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Sum of the Years-Digit 
Method. 
Metode ini dirancang untuk membebankan depresiasi lebih besar pada tahun – 
tahun awal dan semakin kecil pada tahun – tahun berikutnya. Metode ini membebankan 
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depresiasi yang lebih cepat dalam arti jumlah pengembalian lebih cepat, pendapatan 
dan pajak lebih kecil. Diberi notasi dengan “SYD” atau “SOYD”.  
Jumlah digit adalah jumlah angka – angka umur asset tersebut, dan merupakan 
penyebut dari faktor depresiasi, sedang pembilangnya adalah kebalikan urutan angka 
umur. Dalam metode ini depresiasi pada periode pertama jumlahnya paling besar dan 
dan pada periode terakhir depresiasinya paling kecil. Jadi depresiasi setiap periode 
berkurang sesuai dengan jumlah angka tahun taksiran umur manfaatnya.  
Berikut merupakan rumus perhitungan metode SOYD (Newnan et al., 2004): 
SOYD = 
       
 
    (1) 
dengan SOYD = Sum of Years Digit, 
dt = 
       
    
          (2) 
BV = C - ∑   
 
                (3) 
 
Procurement. Procurement merupakan serangkaian aktivitas untuk 
memfasilitasi pengadaan dari barang – barang yang dibutuhkan. Barang – barang 
tersebut harus diadakan dalam harga yang tepat, kualitas dan kuantitas yang tepat, serta 
terkirim pada waktu yang tepat dari sumber yang tepat. Tahapan – tahapan dasar atau 
basic procurement process diantaranya adalah (Bailey et al., 2015): 
1. Demand Determination 
2. Source Determination 
3. Supplier Selection 
4. Purchase Order Creation 
5. Order Monitoring 
6. Goods Receipt 
7. Invoice Verification 
8. Payment Processing 
 
METODE 
 
Metode pemecahan masalah secara garis besar akan menerapkan metode Toyota 
Business Practice (TBP). Toyota Business Practice merupakan metode problem solving 
yang terdiri dari delapan step mulai dari identifikasi masalah, penentuan akar masalah 
sampai pada kegiatan standarisasi. Di dalam TBP, dilakukan beberapa perhitungan 
biaya melalui pendekatan analisis estimasi biaya dan perhitungan nilai depresiasi 
menggunakan metode Sum of The Year Digits. Melalui aktivitas lokalisasi ini, 
diharapkan biaya impor dalam pengadaan komponen dapat tereduksi dan dapat 
sekaligus menyumbang pengurangan COGM proyek 63111 kedepannya. 
Data yang dikumpulkan meliputi data biaya dies serta komponen Spring Guide 
Set yang didapat dari sebagian laporan keuangan di seksi Dies Cost Control & 
Purchase, sedangkan data penawaran didapat dari quotation dari supplier dalam 
merespon form permintaan yang diajukan perusahaan. Selain itu dilakukan wawancara 
terhadap beberapa expert atau karyawan setempat, seperti section head dari DCCP, 
karyawan dari Dies Engineering Section, dan karyawan dari DCCP. 
Pengolahan data yang dilakukan terdiri dari analisis permasalahan dan problem 
solving secara keseluruhan menggunakan TBP, analisis cost reduction terhadap 
penggunaan komponen Spring Guide Set dari penawaran yang diberikan dari tiga 
supplier local dan analisis depresiasi komponen menggunakan metode depresiasi Sum 
of The Year Digits. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Berdasarkan tahapan yang harus dilalui untuk mengimplementasikan TBP, 
identifikasi dan klarifikasi permasalahan yang ada menjadi titik awal penyelesaian 
masalah, disertai dengan pengembangan countermeasure dan perhitungan aspek biaya 
terkait reduksi yang mungkin didapatkan berdasarkan penerapan countermeasure yang 
telah dilakukan.  
 
Problem Clarification. Berdasarkan permintaan perusahaan, proyek yang dapat 
diteliti adalah Dies 63111 THV. Dies 63111 THV terdiri dari tiga proses utama yaitu 
proses draw, trim, dan flange, yang ditandakan dengan angka 04, 05, dan 06 setelah 
kode pelanggan THV. Dies ini memiliki tingkat C-Point sebesar 2,9, yang menjadikan 
dies tergolong dies besar. Sepanjang tahun 2015, perusahaan berhasil menyelesaikan 7 
set dies 63111 yang memenuhi permintaan dari luar negeri sebanyak 4 set dan untuk 
internal TMMIN (Indonesia) sebanyak 2 set. Lead Time yang ditempuh untuk setiap 
proyek tersebut rata – rata sebesar 4 – 5 bulan sampai proses manufacturing selesai.  
Sampai Bulan Maret 2016, proyek 63111 sudah dipesan sebanyak 2 proyek 
yang dimulai dari Bulan Januari. Diestimasikan permintaan akan kembali mencapai 7 
proyek sepanjang tahun 2016 sesuai pengalaman dari tahun sebelumnya. 
Dalam perencanaan cost of goods manufacturing proyek 63111 menurut Dies 
Cost & Control Purchase Section untuk tahun 2015, ditargetkan COGM berada pada 
kisaran Rp2.500.000.000,00 – Rp3.000.000.000,00. Pada kenyataannya, didapatkan 
COGM yang dihabiskan untuk salah satu proyek 63111 di tahun 2015 sebesar 
Rp3.357.000.000,00 (dibulatkan kepada digit enam dari belakang), yang didapat dari 
laporan pengeluaran keuangan untuk produksi Dies 63111. 
Perhitungan biaya COGM yang dilakukan menggunakan pendekatan berupa 
perhitungan manhour dikalikan dengan biaya manhour ditambah dengan biaya 
material. Biaya manhour sudah menjadi standar perusahaan yang berasal dari 
perhitungan Finance Division, standar tersebut disebut juga pricing rate. Biaya 
manhour kemudian ditambahkan dengan biaya material untuk mendapatkan total nilai 
COGM. Dari hasil perhitungan, didapatkan total dari COGM proyek Dies 63111 seperti 
terlihat di Tabel 1.  
 
Tabel 1. Cost of Goods Manufacturing Proyek 63111 
 
No 
KANBA
N 
Proces
s 
C-
Point 
Sectio
n 
Plan Actual 
1 TI01 
DRA
W 1/3 
2,60 
Sub - 
Total 
 Rp       
846.772.145  
 Rp   
1.163.241.319  
2 TI02 
TR Pi 
REST 
2/3 
2,60 
 Rp       
868.197.841  
 Rp      
981.448.516  
3 TI03 
CFL 
3/3 
2,60 
 Rp       
968.070.570  
 Rp     
213.247.823  
Total 
 Rp      
2.683.040.556  
 Rp   
3.357.937.657  
 
Dapat dilihat bahwa pada kenyataannya proyek menghabiskan biaya sebesar 
Rp3.357.937.657,00 terpaut sekitar 20% dari yang direncanakan di awal tahun fiscal 
Susanto dan Adi 215 – 232 MIX: Jurnal Ilmiah Manajemen, Volume VII, No. 2, Juni 2017 
 
     
222 
  
year 2015. Oleh karena itu, pihak manajemen menetapkan biaya ideal (plan) yang 
dapat dikeluarkan sepanjang fiscal year 2016 untuk proyek 63111 adalah 10% dibawah 
biaya aktual proyek 63111 di tahun 2015, atau 10% dibawah Rp3.357.937.657,00, yaitu 
sebesar Rp3.021.000.000,00. Melalui tahap problem clarification ini, didapatkan 
bahwa gap utama adalah terjadinya keterpautan biaya actual dengan ideal pada 
produksi Dies 63111 sebesar ±10% seperti terlihat pada Gambar 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Error! Reference source not found.3. Gap hasil identifikasi permasalahan 
 
Problem Breakdown. Berdasarkan gap yang ada, gap tersebut harus dijabarkan 
agar ditemukannya problem to tackle yang menjadi masalah utama untuk 
ditanggulangi. Gap berupa keterpautan biaya Dies 63111 sebesar 10% ini dijabarkan 
berdasarkan berbagai macam jenis biaya yang membentuk perhitungan COGM dalam 
Dies 63111 ini. Gambar 4 merupakan analisis penjabaran gap yang dilakukan.  
 
 
 
Gambar 4. Breakdown The Problem 
 
Penjabaran pertama dilakukan berdasarkan jenis Dies menurut proses – proses 
utama Dies, yaitu Draw, Trim, dan Flange. Didapatkan proses flange-lah yang 
memiliki biaya paling besar dari ketiga proses utama tersebut, yaitu sebesar 
Rp1.213.247.822,55. Proses ini membutuhkan biaya yang besar cenderung karena pada 
praktiknya, pembuatan Dies proses 3/3 ini memiliki tingkat kerumitan yang cukup 
COST GAP   
335,7 Mil IDR (10%) 
 Dies 63111 cost 
3.021 Mil IDR 
IDEAL 
 
Dies 63111 cost 
3.357 Mil IDR 
CURRENT 
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besar terutama pada proses desain dan pemesinannya. Tingkat presisi yang dibutuhkan 
sangat tinggi agar memenuhi fungsi penekukan permukaan panel dengan sempurna. 
Dies proses 3/3 tersebut kemudian kembali dijabarkan berdasarkan tipe biaya, 
yaitu berdasarkan biaya material dan biaya proses. Didapatkan biaya material memiliki 
biaya yang lebih tinggi dibanding biaya proses (manhour), yaitu sebesar Rp 
627.572.199,30. Biaya tersebut kemudian dijabarkan kembali berdasarkan bahan baku 
apa saja yang dibutuhkan untuk produksi Dies. 
Berdasarkan penjabaran, didapatkan bahwa biaya bahan baku untuk proses 
casting lah yang memiliki biaya paling besar. Biaya tersebut dapat tinggi karena 
membutuhkan besi tuang yang sangat berkualitas agar konstruksi dies dapat bertahan 
pada umur pakai yang sangat lama. Akan tetapi, biaya bahan baku proses casting tidak 
dapat diteliti dalam kali ini karena berada di divisi yang berbeda, serta berdasarkan 
informasi, bahan baku untuk proses casting sudah menjadi standar baku perusahaan 
untuk digunakan. Maka, didapatkanlah biaya bahan baku tertinggi kedua yaitu 
pengadaan DSP (komponen) yang menunjang Dies, yaitu sebesar Rp150.826.620,00. 
Pengadaan komponen ini berjumlah besar baik dari segi kuantitas maupun jenis 
– jenis komponen yang dibutuhkan untuk sebuah unit konstruksi dies. Komponen – 
komponen tersebut banyak yang berasal dari pengadaan melalui supplier (subcontract), 
karena perusahaan tidak berfokus pada kegiatan pemesinan benda benda berskala kecil. 
Biaya komponen kemudian dijabarkan berdasarkan component order atau perusahaan 
biasa mengartikan sebagai pemesanan komponen dilakukan melalui supplier import 
atau supplier lokal. 
Karena gencarnya aktivitas lokalisasi yang dilakukan perusahaan, pada aspek 
pengadaan komponen, biaya impor sudah lebih rendah dari pengadaan melalui supplier 
lokal. Biaya impor untuk pengadaan komponen berada pada kisaran ± Rp 
60.320.000,00, sedangkan biaya supplier lokal berada pada kisaran ± Rp 
90.490.000,00. Biaya impor tersebut tetap ditargetkan untuk dapat tereduksi melalui 
aktivitas lokalisasi agar industri nasional dapat semakin terdongkrak. Oleh karena itu, 
penjabaran dilakukan terhadap biaya impor pada pengadaan komponen ini. 
Komponen – komponen utama yang diadakan dari supplier impor diantara lain 
adalah Guide Post, Slide, Spring Guide Set, dan Hook. Masalah yang menjadi prioritas 
merujuk kepada Spring Guide Set yang menjadi biaya komponen impor tertinggi kedua 
setelah komponen Guide Post yang sudah menjadi standar langsung dari Toyota Motor 
Corporation (TMC) di Jepang. Standar tersebut ditandai dengan bintang tiga, yang 
mengartikan bahwa Guide Post memiliki tingkat pengadaan komponen yang sangat 
krusial dan terpercaya, sehingga tidak dapat dilokalisasi. Sedangkan standar untuk 
Spring Guide Set adalah bintang dua, yang berarti masih terdapat kemungkinan untuk 
dilokalisasi namun dengan syarat memiliki tingkat presisi yang tinggi. 
Harga Spring Guide Set sebesar Rp 1.205.000,00/pc, dengan kuantitas yang 
diperlukan sebanyak 4 pieces per proyek, atau 28 pieces per tahun dengan asumsi 
terdapat 7 proyek Dies 63111 yang masuk sepanjang tahun 2016 (asumsi didasarkan 
pada kenyataan permintaan proyek sepanjang tahun 2015). Problem to tackle pada 
penelitian ini adalah biaya pengadaan komponen Spring Guide Set sebesar Rp 
1.205.000,00/pc. 
Spring Guide Set sendiri merupakan suatu komponen seperti shockbreaker yang 
berfungsi untuk menahan tekanan antar permukaan dalam dies ketika dies dioperasikan 
pada mesin press (proses stamping). Spring Guide Set ini bertipe D-BAGS-SA-D-40-F-
100-L85. Tipe kode tersebut mengartikan bahwa Spring Guide Set tersebut memiliki 
diameter luar sebesar 40mm, dengan tipe spring F(SF) atau biasa dinyatakan dengan 
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warna kuning, memiliki free length sepanjang 100 mm dan coil spring installation 
length sebesar 85 mm.  
Gambar 5 merupakan komponen Spring Guide Set impor. 
 
 
 
Gambar 5. Spring Guide Set D-BAGS-SA-D-40-F-100-L85 
Point of Occurence ditelusuri berdasarkan problem to tackle yang telah berhasil 
diidentifikasi. Berdasarkan konsep tersebut, dilakukan genchi genbutsu untuk 
menelusuri proses – proses yang melibatkan komponen ini dan mencari titik yang 
menandakan bertambahnya biaya pada komponen tersebut. Gambar 6 merupakan 
analisis Point of Occurence yang telah dilakukan. 
 
Gambar 6. Point of Occurence 
Ditemukan bahwa proses terbaru yang dilewati komponen adalah proses try out. 
Pada proses ini, komponen sudah mengalami pertambahan biaya ketika komponen 
sudah berada didalam konstruksi dies, sehingga tahap try out diberi tanda x. 
Penelusuran dilanjutkan lagi ke tahap sebelumnya, yaitu proses finishing. Pada proses 
ini, komponen hanya dirakit kedalam dies dan sudah mengalami pertambahan biaya, 
maka tahap ini turut diberi tanda x. Penelusuran dilanjutkan lagi ke tahap sebelumnya 
yaitu tahap component order. Pada tahap ini komponen dipesan untuk didatangkan 
sehingga pertambahan biaya juga terjadi. Penelusuran dilanjutkan ke tahap sebelumnya 
yaitu dies design. Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan komponen sebelum 
didatangkan dan pada tahap ini komponen belum mengalami pertambahan biaya karena 
hanya didesain saja belum dilakukan pengadaan, sehingga tahap ini diberi tanda o. 
Dengan adanya tanda o, maka penelusuran point of occurence diberhentikan 
dan point of occurence dijatuhkan pada tahap terakhir yang bertanda x yaitu tahap 
component order. Pada point of occurence ini terdapat beberapa keterangan sebagai 
berikut: (1) Tahap ini berada di bawah tanggung jawab Dies Cost Control & Purchase 
Section. (2) Pemesanan selama ini dilakukan melalui supplier impor MISUMI Group, 
Inc yang berlokasi di Jepang.  
Pemesanan dilakukan kurang lebih satu bulan sebelum dies memasuki proses 
finishing & assembling. 
 
Target. Tahap selanjutnya adalah penetapan target improvement terhadap 
masalah utama yang dihadapi. Penetapan target dilakukan berdasarkan problem to 
tackle yang telah diidentifikasi sebelumnya. Target yang ditetapkan sebesar 20% 
terhadap reduksi biaya dari pengadaan Spring Guide Set D-BAGS-D per unit pada 
Bulan Maret 2016, atau penurunan biaya sampai mencapai harga Rp 964.000,00/pc.  
Design 
Component 
Order 
Finishing Try Out 
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Gambar 7 merupakan target yang ditetapkan. 
Root Cause Analysis. Setelah melakukan beberapa aktivitas brainstorming 
bersama beberapa karyawan, didapatkan beberapa faktor – faktor penyebab timbulnya 
permasalahan terhadap problem to tackle berupa tingginya biaya pengadaan “Spring 
Guide Set” pada point of occurence di Dies Cost Control & Purchase Section ketika 
melakukan aktivitas component ordering.  
Gambar 8 merupakan diagram tulang ikan yang telah dibuat. 
Berdasarkan diagram tersebut, terdapat beberapa faktor umum penyebab 
timbulnya permasalahan, yaitu man, equipment (machine), method, dan material (4M). 
Pada faktor man, diperkirakan salah satu akar masalahnya adalah karyawan purchasing 
belum melihat atau masih menutup kemungkinan bagi supplier lokal atau supplier lain 
sebagai alternatif. Hal tersebut dinyatakan oleh salah seorang narasumber yaitu Edwin 
Agustian yang bekerja sebagai pegawai purchasing. Pihak yang bersangkutan 
menyatakan bahwa selama ini pengadaan barang presisi terutama untuk komponen 
Spring Guide Set masih berorientasi kepada PT MGI.  
 
  
 
Gambar 7. Target 
 
 
 
 
Gambar 8. Diagram Fishbone 
Pada faktor equipment, akar masalah diperkirakan berasal dari aktivitas 
pengadaan yang belum didukung dengan sistem informasi yang terintegrasi pada rantai 
1.205 
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0
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Susanto dan Adi 215 – 232 MIX: Jurnal Ilmiah Manajemen, Volume VII, No. 2, Juni 2017 
 
     
226 
  
pasok perusahaan. Berdasarkan observasi langsung, pemesanan masih dilakukan 
dengan cara manual yaitu memesan melalui e-mail kepada supplier. Tidak ada sistem 
informasi yang mengintegrasikan informasi – informasi seperti pesanan yang dibuat 
perusahaan dengan ketersediaan barang oleh supplier, status pengiriman, dan 
sebagainya. Kelemahan ini dapat membuat tidak akuratnya proses pengadaan serta 
kurang jelasnya informasi sepanjang aktivitas pengadaan yang mungkin sangat 
diperlukan dan dapat berguna bagi berbagai belah pihak. 
Faktor selanjutnya adalah method yang tertulis bahwa proses pengadaan 
dilakukan melalui cara impor. Didapati bahwa diperlukannya transportasi udara yang 
memakan biaya cukup besar dalam unsur transportasi dan proses pengerjaan dengan 
tingkat presisi yang tinggi jika pemesanan dilakukan melalui supplier impor. 
Faktor terakhir adalah faktor material. Bahan baku yang digunakan untuk 
komponen ini berupa kuningan berkualitas tinggi standar PT MGI. Dengan penggunaan 
material tersebut menimbulkan biaya material yang cukup besar. Selain itu tidak 
tersedianya alternatif lain dalam pembuatan komponen ini, material yang digunakan 
sesuai spesifikasi memang terbuat dari kuningan. 
Berdasarkan seluruh faktor – faktor akar permasalahan diatas dilakukan 
brainstorming dengan pihak-pihak yang terkait dan diputuskan bahwa faktor method 
menjadi sumber masalah paling besar dengan root cause berupa “pengadaan melalui 
supplier impor”. Hal tersebutlah yang menimbulkan seluruh aspek biaya menjadi 
tinggi, seperti biaya pengiriman, biaya proses, sampai biaya material. 
Dengan root cause tersebut, akan dilakukan preparasi berupa perancangan 
rencana penanggulangan untuk mengatasi masalah berupa “pengadaan melalui supplier 
impor” dan memenuhi target  berupa reduksi biaya pengadaan komponen Spring Guide 
Set sebesar 20% pada Bulan Maret 2016. 
Develop Countermeasure. Setelah melakukan beberapa diskusi, dirumuskanlah 
beberapa rencana penanggulangan yang memungkinkan untuk mengatasi 
permasalahan yang ada, rencana – rencana tersebut merupakan: (1) Penggantian moda 
transportasi pada pengiriman komponen dari Jepang (2) Kuantitas pesan yang 
diperbanyak dalam setiap pemesanan (3) Aktivitas lokalisasi untuk pengadaan Spring 
Guide Set 
Setelah dilakukan brainstorming, rencana ketiga dipilih menjadi bentuk 
penanggulangan paling tepat untuk mengatasi masalah ini. Rencana pertama dibataskan 
pada sistem distribusi yang memang sudah menjadi kebijakan pihak supplier 
menggunakan moda transportasi udara. Rencana kedua dibataskan pada salah satu 
prinsip Toyota Way yaitu “zero inventory”, karena jika pemesanan dilakukan dengan 
kuantitas yang banyak tanpa menyesuaikan demand yang ada, akan menimbulkan 
persediaan yang berlebihan dan hal tersebut berlawanan dengan prinsip Toyota Way. 
Rencana ketiga dirasa tepat karena sebagai salah bentuk dukungan terhadap 
program 100% komponen berasal dari dalam negeri, serta sebagai salah satu sarana 
bagi perusahaan untuk menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan supplier lokal 
lainnya 
Rencana penanggulangan diatas dibuat berdasarkan konsep basic procurement 
activities yaitu mulai dari demand determination sampai pada payment processing 
(Bailey et al., 2015). Dijadwalkan aktivitas – aktivitas tersebut selesai dalam kurun 
waktu dua minggu, sebagaimana batas waktu yang tersedia ketika penelitian mulai 
dilakukan. Jadwal dimulai dari 22 Februari 2016 dan direncanakan selesai pada tanggal 
7 Maret 2016 seperti terlihat pada Tabel 2.  
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Tabel 2. Countermeasure Plan 
 
Problem to 
Tackle 
Item Akar 
Masalah 
Aktivitas 
Penanggulangan 
Jadwal 
Februari Maret 
22 23 24 25 26 29 1 2 3 4 7 
Tingginya 
biaya 
pengadaan 
komponen 
Spring Guide 
Set 
Metode Pengadaa
n dari 
supplier 
impor 
Demand determination            
Source determination            
Supplier selection            
Purchase Order            
Order Monitoring            
Goods receipt            
Invoice verification            
Payment processing            
 
Demand Determination. Untuk barang yang akan diproduksi, yaitu proyek Dies 
63111 diestimasikan akan dikerjakan sebanyak 7 proyek sepanjang tahun fiskal 2016. 
Dalam pemenuhan komponen terhadap seluruh proyek tersebut, ditentukan terdapat 
kebutuhan sebanyak 28 unit Spring Guide Set sepanjang fiscal year 2016, dengan 
masing – masing proyek menggunakan 4 unit Spring Guide Set. Spring Guide Set 
memiliki banyak spesifikasi tersendiri yang harus dipenuhi.  
Berdasarkan spesifikasi produk sebagai salah satu bagian dari purchase 
spesification, ditentukan bahwa spesifikasi produk menggunakan konsep technical 
specification. Spesifikasi teknis ini digunakan ketika produk yang diadakan 
membutuhkan tingkat presisi yang tinggi dalam pengerjaannya. Perusahaan juga 
memiliki desain tersendiri pada Spring Guide Set ini, sehingga harus disertakan gambar 
teknik ketika permintaan pengadaan dilakukan. 
Source Determination. Beberapa pemasok yang diusulkan diantaranya adalah 
PT. TI, PT. HMI, dan PT. JAPM. Pemasok – pemasok tersebut diusulkan berdasarkan 
catatan perusahaan serta pengalaman para karyawan dies cost control & purchase 
section. 
Supplier Selection. Untuk pengadaan kali ini, pengadaan dilakukan sebagai 
percobaan untuk melihat kualitas barang secara asli, sehingga diputuskan supplier 
belum bisa dipilih sebagai keputusan akhir pada tahap ini, sehingga ketiga supplier 
tersebut sama – sama diajukan pengadaan yang sama untuk kemudian di evaluasi 
melalui aspek biaya, kualitas, dan delivery time. 
Purchase Order Creation. Tahap ini pemesanan mulai dilakukan. Pemesanan 
dilakukan melalui e-mail kepada setiap supplier dengan memberikan form quotation 
berupa spesifikasi produk dan kuantitas pesan. 
Order Monitoring. Setelah pemesanan dilakukan, maka dilakukan pengawasan 
terhadap supplier dalam berbagai aspek seperti apakah barang sudah dikerjakan atau 
belum, barang sudah dikirim atau belum, proses distribusi, serta dilakukan evaluasi 
terhadap penawaran digital yang sudah diberikan pemasok kepada pihak perusahaan. 
Goods Receipt. Ketika barang sudah datang, pengecekan akan dilakukan oleh 
salah satu karyawan dies cost control & purchase section yang bertugas sebagai 
pengendali order. Pengecekan yang dilakukan berupa pengecekan secara fisik seperti 
dimensi, toleransi, dan kemudian menerbitkan surat goods receipt sebagai bukti resmi 
bahwa barang yang diadakan sudah datang. 
Invoice Verification. Tahap ini hampir serupa dengan tahap sebelumnya, yaitu 
pengecekan kesesuaian surat goods receipt dengan quoatation form, mulai dari 
kuantitas barang hingga spesifikasinya. Namun jika ditemukan ketidakcocokan atau 
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kesalahan pesanan, maka tahap inilah yang akan melakukan konfirmasi ulang terhadap 
pihak pemasok. 
Payment Processing. Setelah melewati serangkaian proses evaluasi, maka 
penawaran yang paling baik akan diteruskan aktivitas pengadaannya. Tahap ini 
menuntaskan biaya pengadaan terhadap ketiga supplier terkait. Sehubungan dengan 
sudah adanya keputusan terhadap supplier terpilih yang akan memasok komponen 
Spring Guide Set, supplier terpilih tersebut akan diberi pembayaran secara penuh 
dengan kuantitas komponen sesuai yang dibutuhkan yaitu 28 unit sepanjang fiscal year 
2016. 
See Countermeasure Trough. Penanggulangan yang sudah direncanakan 
kemudian dilakukan. Selama jadwal penanggulangan berjalan, dilakukan evaluasi 
terhadap aktivitas – aktivitas penanggulangan yang telah direncanakan. Pengendalian 
terhadap rencana penanggulangan dapat dilihat pada Tabel 3. 
 
Evaluation. Tahap evaluasi dilakukan terhadap ketiga supplier dengan hanya 
melihat tiga faktor utama yaitu biaya, lead time, dan kualitas. Gambar merupakan 
perbandingan yang dilakukan antara Spring Guide Set lokal (kiri) dengan Spring Guide 
Set impor (kanan).  
Dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan material yang dapat secara jelas terlihat 
yaitu pada part silinder besar. Spring Guide Set impor menggunakan material kuningan 
pada part silinder besarnya, sedangkan lokal tidak menggunakan material kuningan 
hanya logam besi pada umumnya. 
 
Tabel 3. Pengendalian Countermeasure 
What 
(Akivitas) 
Where 
When 
How Check Why 
Plan Actual 
Demand 
determination 
Dies 
Engineering 
Section 
22 - 
23 
Feb 
22 - 23 
Feb 
Mencari 
informasi proyek 
dan posisi 
komponen 
√   
Source 
determination 
Dies Cost 
Control & 
Purchase 
Section 
(DCCP) 
24 - 
25 
Feb 
24 - 25 
Feb 
Mencari 
informasi 
pemasok 
√   
Supplier 
selection 
DCCP 
26-
Feb 
26-Feb 
Permintaan 
penyediaan 
sampel 
√   
Purchase 
order 
DCCP 
26-
Feb 
26-Feb 
Membuat 
quotation form 
√   
Order 
monitoring 
DCCP 
29 
Feb - 
2 Mar 
29 Feb - 
7 Mar 
Menghubungi 
pihak supplier 
melalui karyawan 
√   
Goods receipt DCCP 
03-
Mar 
-   X 
Pengiriman 
lebih lama 
Invoice 
verification 
DCCP 
3 - 4 
Mar 
-   X 
Barang belum 
sempat datang 
Payment 
processing 
DCCP 
26 
Feb & 
7 Mar 
26-Feb 
Pembayaran 
pengadaan 
sampel 
√ dan X 
Pembayaran 
keseluruhan 
belum bisa 
dilaksanakan 
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Gambar 9. Perbandingan Spring Guide Set 
Tabel 4 menunjukkan rekap evaluasi penawaran. 
 
Tabel 4. Evaluasi Penawaran 
No Supplier Kualitas 
Lead 
Time 
 Price  Cost/project Cost/year 
1 MGI Sangat baik 30 hari Rp  1,205,000.00   Rp  4,820,000.00   Rp  33,740,000.00  
2 PT. HMI Sangat baik 20 hari Rp  1,469,066.00   Rp  5,876,264.00   Rp  41,133,848.00  
3 PT. TI Baik 21 hari Rp     955,000.00   Rp  3,820,000.00   Rp  26,740,000.00  
4 PT. JAPM Tidak baik 21 hari Rp     680,000.00   Rp  2,720,000.00   Rp  19,040,000.00  
 
Berdasarkan analisis pemecahan masalah yang telah dilakukan dan menimbang faktor – 
faktor  
yang telah dievaluasi pada Tabel 3, maka saran perbaikan yang direkomendasikan pada 
kasus ini adalah : (1) Meminta PT. JAPM untuk meningkatkan kualitas produknya agar 
komponen yang dihasilkan memiliki tingkat presisi yang tinggi sesuai dengan 
kebutuhannya. (2) Negosiasi dengan PT. TI agar dapat menurunkan harga komponen 
yang ditawarkan. 
 
Pembahasan. Berdasarkan tahapan yang dilakukan dalam pengolahan data, 
terlihat bahwa metode metode Toyota Bussiness Practice (TBP) merupakan metode 
kuantitatif sederhana yang mudah diterapkan dan memberikan hasil yang akurat. TBP 
dapat diterapkan untuk memecahkan berbagai studi kasus karena metodenya telah 
terstandar dan setiap detail tahapnya telah dijabarkan dengan jelas. Dalam penelitian 
ini, TBP diterapkan untuk memberikan rekomendasi dalam pemilihan supplier. 
Pemilihan supplier biasanya dilakukan dengan beberapa metode multi-criteria decision 
making seperti Linear weighted method, Categorical method, Fuzzy approach, 
Analytical Hierarchical process (AHP) (Khaled et al., 2011) atau pemilihan supplier 
menggunakan informasi Z (Agakishiyev, 2016). Meskipun metode-metode ini juga 
menggunakan pembobotan, namun penentuan faktor dan nilai pembobotan ditentukan 
secara subjektif oleh para responden (para ahli) Metode TBP sebagai bagian dari 
Toyota Way menerapkan konsep kuantitatif yang mengakomodasi aspek biaya dalam 
pengolahan datanya sehingga hasilnya menjadi lebih aktual dan dengan cepat dapat 
menentukan reduksi biaya, efektivitas dan efisiensi yang diperoleh berdasarkan 
supplier terpilih (Kammel, 2015). 
 Pada tahap awal, identifikasi atau klarifikasi permasalahan menjadi bagian 
penting dalam TBP. Beberapa metode dapat digunakan untuk mengidentifikasi 
permasalahan seperti Brainstorming, Problem Statement Guidelines, Strengths and 
Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT), Problem Trees, Logical Framework, 
Force-Field Analysis, Comparison Matrix dan Role Playing (Kammel, 2015). Namun 
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seperti dalam salah satu konsep utama Toyota Way, “Genchi Genbutsu” atau go to the 
workplace mengacu pada pengenalan operasi atau aktivitas kerja secara langsung dan 
terus-menerus. Hal ini akan mendorong identifikasi permasalahan yang lebih mudah 
dan akurat (Kammel, 2015). Dalam penelitian ini, klarifikasi permasalahan dilakukan 
dengan metode visitasi langsung ke area kerja. Dari analisis data awal yang didapatkan 
dapat diketahui bahwa terdapat permasalahan terkait keterpautan Cost of Goods 
Manufacturing (COGM) aktual dan perencanaan sekitar 10%. Untuk menganalisis 
permasalahan secara lebih teliti, tahap breakdown problem dilakukan. Dalam tahap ini 
biaya-biaya pembentuk COGM diidentifikasi dan hasilnya dapat digunakan sebagai 
bahan analisis untuk menentukan faktor biaya terbesar. Dari hasil analisis diketahui 
bahwa permasalahan yang harus diatasi (problem to tackle) dalam studi ini adalah 
implementasi lokalikasi pada Spring Guide Set untuk mengurangi gap COGM aktual 
dan harapan yang ditetapkan target yaitu kurang dari 20%. Genchi genbutsu juga 
diterapkan untuk menelusuri data yang diperlukan pada tahapan point of occurrence. 
Hasil tahapan ini menunjukkan ada beberapa proses yang melibatkan komponen ini 
point of occurance terletak pada tahap order komponen. 
Beberapa metode dapat dilakukan untuk mencari penyebab akar permasalahan 
seperti diagram tulang ikan, histogram, check sheet, 5 whys/1-how, diagram SIPOC, 
pareto, G3, brainstorming, fault tree analysis, model eksperimental, analisis risiko, 
diagram afiniti dan sebagainya (Kadu dan Unde, 2016). Kadu dan Unde (2016) juga 
menjelaskan bahwa pada tahap penentuan kemungkinan penyebab masalah (possible 
causes) metode yang dapat digunakan adala brainstorming, diagram tulang ikan, fault 
tree analysis, relations diagram dan Johari Window analysis. Penelitian ini 
menggunakan integrasi metode diagram tulang ikan dan brainstorming untuk 
menentukan penyebab tingginya biaya pengadaan komponen spring guide set. Diagram 
tulang ikan merupakan bentuk analisis yang paling sederhana namun dapat mencakup 
akar penyebab yang cukup detail karena telah mengadopsi faktor-faktor penting dalam 
sebuah sistem yaitu manusia, peralatan, bahan dan metode. Hasil analisis mengacu 
pada faktor metode pengadaan melalui supplier impor menjadi sumber masalah dan 
perlu dikembangkan beberapa rencana penanggulangan. 
Pengembangan rencana penanggulangan dan penentuan alternatif yang dipilih 
dilakukan dengan menggunakan metode brainstorming dengan basis konsep pengadaan 
(Bailey et al., 2015). Konsep yang dipilih adalah lokalisasi. Tahap selanjutnya adalah 
evaluasi dari penerapan rencana penanggulangan yang telah dipilih dan dihasilkan 
rekomendasi supplier yang dipilih sesuai dengan hasil evaluasi. 
 
PENUTUP 
 
Implementasi Toyota Bussiness Practice dilakukan pada studi ini melalui 
beberapa tahap meliputi identifikasi permasalahan, membuat rencana penanggulangan 
awal (countermeasure) terhadap masalah yang dihadapi, menghitung dampak yang 
dapat diberikan berupa cost reduction dari rencana penanggulangan yang telah 
dirancang dan merekomendasikan pemilihan supplier yang tepat terhadap pengadaan 
komponen Spring Guide Set. 
Masalah yang muncul diawali dengan keterpautan antara Cost of Goods 
Manufacturing yang direncanakan yang berada pada rentang Rp 2.500.000.000 – Rp 
3.000.000.000 dengan actual Cost of Goods Manufacturing sebesar Rp 3.357.000.000. 
Didapatkan prioritas permasalahan yang harus ditanggulangi adalah biaya yang harus 
dikeluarkan untuk pengadaan komponen Spring Guide Set D-BAGS-D sebesar Rp 
1.205.000/pc atau Rp 4.820.000/proyek atau Rp 33.740.000/tahun. Rencana 
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penanggulangan yang dirancang adalah aktivitas lokalisasi terhadap pengadaan 
komponen Spring Guide Set melalui beberapa supplier lokal yaitu PT. HMI, PT. TI, 
dan PT. JAPM. Reduksi biaya per pieces yang dapat diberikan dari ketiga supplier 
tersebut adalah -22% atau Rp 264.066 lebih mahal dari supplier impor untuk 
penawaran dari PT. HMI, 21% atau Rp 250.000 lebih murah dari supplier impor untuk 
penawaran dari PT. TI, dan 44% atau Rp 525.000 lebih murah dari supplier impor 
untuk penawaran dari PT. JAPM.  
Rekomendasi perbaikan yang diberikan adalah pemilihan supplier yang jatuh 
kepada PT. TI dengan negosiasi penurunan biaya yang masih memungkinkan dan PT. 
JAPM dengan disertai permintaan akan peningkatan kualitas produk yang ditawarkan. 
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